工 事 工 程 予 定 表

お 客 様 名：　〇〇 〇〇 様

工 事 名 称：　外壁・屋根その他塗替え工事

	予定	令 和 6 年 3 月 29 日 (金) ～ 令 和 6 年 4 月 22 日 (月)																																							
	日付	3/29	3/30	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22															
	曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月															
工　事　内　容		工　　程																																							
パネル撤去		▬																																							
足場設置		▬																																							
シーリング工事			▬		▬																																				
上記、乾燥期間						▬	▬	▬	▬	作業休止																															
高圧水洗										▬																															
付帯下塗り												▬	▬	▬																											
屋根塗装工事												▬	▬	▬	▬																										
外壁塗装工事														▬	▬	▬	▬																								
付帯上塗り																			▬	▬	▬																				
自主点検・補修																						▬																			
お客様立会点検																							▬	お客様都合に日程合せます。																	
足場撤去																								▬																	
パネル復旧																										▬															

【備考・特記事項】

・工程は予定となります。天候及び現場状況などにより変更することがございますので、予めご了承ください。

施工業者：株式会社ロードリバース

工　事　工　程　予　定　表

お客様名：　工事工程予定表

工事名称：　工事工程予定表

	予定	～
	日付	
	曜日	
工　事　内　容		工　　程

【備考・特記事項】

・工程は予定となります。天候及び現場状況などにより変更することがございますので、予めご了承ください。

請　負　会　社　名　：株式会社ロードリバース