

工事工程予定表

お客様名： ○○ 様

工事名称： 外壁・屋根その他塗替え工事

	予定	令和 6 年 2 月 24 日 (土)														~	令和 6 年 3 月 16 日 (土)													
	日付	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28	2/29	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16							
	曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土							
工事内容	工 程																													
足場設置	■																													
シーリング工事	■																													
上記、乾燥期間	■ 作業休止																													
高圧水洗浄	■																													
付帯下塗り	■																													
屋根塗装工事	■																													
外壁塗装工事	■																													
付帯上塗り	■																													
外構塗装工事	■																													
自主点検・補修	■																													
お客様立会点検	■																													
足場撤去	■																													

【備考・特記事項】

・工程は予定となります。天候及び現場状況などにより変更することがございますので、予めご了承ください。